

Тимски проект по предметот **Управување со ИКТ проекти**

Тим 20

16.03.2026 - 21.03.2026

Краток опис на планирани задачи за седмицата:

Во текот на оваа недела нашиот тим реализира активности поврзани со иницијалната поставеност на проектот и дефинирање на неговата структура. Тимот работеше на креирање на основната архитектура, избор на технолошки стек и поставување на развојната околина. Дополнително, беше креиран board во Jira за ефикасно следење и распределба на задачите.

Паралелно со техничките активности, беше започната изработката на проектната спецификација, како и подготовка на клучните проектни документи, вклучувајќи план за управување со ризик, план за ресурси и финансиски план. Поголемиот дел од задачите се успешно реализирани, со јасно дефинирани насоки за понатамошниот тек на проектот.

Како заклучок, оваа недела претставува стабилна основа за развој на системот, при што тимот воспостави ефективна организација и координација за следните фази од проектот.

Линк до креираниот board во Jira:

<https://uiktp-team-20.atlassian.net/jira/software/projects/DEV/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiMWY4OGEzMzdjMmQxNDYzZGI0YTA2YTU1YjU1LCJwIjoiajJ9>

Табела за работно време по член во тимот:

Член	Улога	Пон	Вто	Сре	Чет	Пет	Вкупно
Николов Горан	Backend Developer	/	/	2	3	/	5
Србиноска Ана Марија	Backend Developer	/	1	/	/	3	4
Пазаркоски Даниел	Project Manager	1	/	/	4	/	5
Ташев Душан	AI Engineer	/	/	/	/	3	3
Чочороска Елеонора	QA Engineer	/	/	2	/	1	3

Јованчева Бојана	Database Administrator	/	2	3	/	/	5
Николов Марио	UI/UX Designer	/	/	1	/	2	3
Блажевска Марија	Technical Writer	/	/	/	2	2	4
Ахтаров Димитар	Frontend Developer	1	2	/	/	1	4
Ристова Радица	Frontend Developer	1	/	/	4	/	5